

Acta de constitución del Comité de Arquitectura e Integración

Número de acta y fecha	<i>Acta 01 — 29 de agosto de 2026</i>
Personas presentes y módulo que representan	<i>SG1 (M1): [Roberth Ponce] SG2 (M2): [Diego Alfaro] SG3 (M3): [Jeaustin Morales] SG4 (M4): [Jorge Alvarado] SG5 (M5): [Manuel Mejicano] SG6 (M6): [Justin Marengo] SG7 (M7): [Martin Chavez]</i>
Objetivo de la sesión	<i>Constitución del Comité de Arquitectura e Integración y asignación de tareas del PC1.</i>
Acuerdos tomados	<i>1. Se designa una persona representante por subgrupo, quien asume el rol de arquitecto dentro de su equipo. Módulos afectados: M1–M7. 2. Se establece que el Comité sesiona todos los martes al cierre de la clase teórica, hora establecida 10 P.M, desde la semana 03 hasta la semana 16. Módulos afectados: todos. 3. Se acuerda el calendario de sesiones detallado más abajo. Módulos afectados: todos.</i>
Contratos aprobados o modificados	<i>No aplica en esta acta inicial.</i>
Dependencias bloqueadas reportadas	<i>Ninguna reportada en esta sesión.</i>
Tareas asignadas	<i>Cada representante: Elaborar los Artefactos colectivos. Fecha comprometida: 31 de agosto de 2026. Comité completo (cada subgrupo): Tener elaborado los Artefactos del módulo. Fecha comprometida: 2 de setiembre de 2026.</i>
Calendario de sesiones	<i>Sesión 1 — Sáb. 29 ago 2026 (S03): Constitución del Comité; designación de una persona por subgrupo. Sesión 2 — Mar. 1 set 2026 (S04): Consultoría previa a PC1: Documento Visión y mapa de módulos. Sesión 3 — Mar. 8 set 2026 (S05): Seguimiento de elicitación; avance del glosario del dominio. Sesión 4 — Mar. 15 set 2026 (S06): Consultoría previa a PC2: modelo canónico de datos compartidos. Sesión 5 — Mar. 22 set 2026 (S07): Definición de vistas arquitectónicas (Elaboración 2). Sesión 6 — Mar. 29 set 2026 (S08): Puesta en marcha del ambiente de integración. Sesión 7 — Mar. 6 oct 2026 (S09): Seguimiento de contratos preliminares y ADR. Sesión 8 — Mar. 13 oct 2026 (S10): Revisión del riesgo técnico principal (conurrencia de existencias).</i>

	<i>Sesión 9 — Mar. 20 oct 2026 (S11): Consultoría previa a PC3: Documento de Arquitectura y contratos publicados.</i> <i>Sesión 10 — Mar. 27 oct 2026 (S12): Inicio de Construcción; integración continua semanal.</i> <i>Sesión 11 — Mar. 3 nov 2026 (S13): Seguimiento de despliegues e incidencias de integración.</i> <i>Sesión 12 — Mar. 10 nov 2026 (S14): Revisión de cobertura de pruebas y bitácora de defectos.</i> <i>Sesión 13 — Mar. 17 nov 2026 (S15): Consultoría previa a PC4: recorrido transversal completo.</i> <i>Sesión 14 — Mar. 24 nov 2026 (S16): Cierre y transferencia; preparación de la defensa final.</i>
Puntos pendientes para la próxima sesión	<i>Revisar el avance de las fichas de módulo de cada subgrupo.</i>